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OBEC BAaJANY
Navrh technického rieSenia

a projektovy plan vystavby
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A. CASOVY PLAN VYSTAVBY A HARMONOGRAM

Predmetom zdkazky je realizdcia stavebnych prac stvisiacich s vystavbou obecného komunitného centra

v obci Bajany.

Predmet zdkazky pozostava z nasledujtcich stavebnych objektov:
SO-01-Komunitné centrum

SO-02-Spevnené plochy

S0O-03-Kanaliza¢n4 pripojka

SO-04-Vodovodna pripojka

SO-05-Odberné elektrické zariadenie

SO-06- PoZiarna nadrz

Miestom realizécie predmetu zakazky je katastralne Gizemie obce Bajany, parc.&.798.

Postup prac:

k.

m.

Podpis zmluvy o dielo (ZOD), spresnenie poziadaviek a podmienok objednévatela k realizacii prac,
urenie etap bez preruSenia prevadzky v budove.

Prevzatie staveniska (Protokol o odovzdani a prevzati staveniska), vyty&enie inZinierskych sieti, zariadenie
staveniska, jeho oplotenie a oznacenie, uréenie bodov napojenia na elektriku a vodu stavebné bunky a
kontajnery.

Oznalenie staveniska vystraznymi znackami, zabezpedenie nebezpeénych Easti aj vystraznymi svetlami
resp. ohradenie nebezpeénych miest.

Pripravné préace (chrdnené prechody, lavky a zabrany).

Vykopové prace pre zéklady a zdkladové pasy budovy.

Zeleziarske a viazatské prace na vystuzi

BetondZne prace pri zakladani stavby.
Murérske prace pri vystavbe obvodovych a vnutornych stien.

Debniace prace pre zhotovenie nadzékladovej dosky a jej beténovanie
Tesarske a klampiarske prace na krove a streche

Elektrifikdcia a elektroinstalatérske prace v interiéry a exteriéry
Vykurovanie, vodovod, kanalizicia

Spevnené plochy , poziarna nadrz
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B. OPATRENIA NA ZNIZENIE HLUCNOSTI, PRASNOSTI A
ZABEZPECENIE CISTOTY VEREJNYCH PRIESTRANSTIEV A
KOMUNIKACII

1. HLUK

Podrl'a zakona €. 355/2007 Z. z. je zhotovitel’ povinny zabezpegit', aby polas vystavby diela
expozicia obyvatelov a ich prostredia hlukom alebo vibraciami bola o najniz$ia a neprekrodila
pripustné hodnoty pre deii, veCer a noc ustanovené vykonavacim predpisom - vyhlaskou MZ SR &.

549/2007 Z. z. v zneni vyhlasky MZ SR €. 237/2009 Z. z..
Zhotovitel sa zavdzuje zminimalizovat’ negativne G¢inky vzniknutého hluku.

Pocas realizacie stavebnych prac bude okolie vystavby ovplyvnené zvySenim hladiny hluku, a
to pri pohybe najmé nakladnych vozidiel pri doprave materidlu a odvoze odpadu a pri pripadnom
pouZiti Zeriavu pri zdvihani potrebnych materialov do vysky.

Pocas realizacie stavebnych prac bude v znacnej miere pouzivané ruéné elektrické naradie -
mieSacka, uhlovéa bruska, mieSadlo, priklepova vrtacka, ktoré si nevyhnutne potrebné na realizaciu

vystavby budovy komunitného centra. Pri tychto pracach bude okolie vystavby ovplyvnené zvySenim

hladiny hluku.

ZvySena hlukova zataz bude Casovo obmedzena na dobu trvania stavebnych prac, a to v
pracovné dni od 8:00 hod. do 18:00 hod. s vylic¢enim vikendov, sviatkov, dni pracovného volna a

pracovného pokoja.

Zhotovitel' sa pokusi v maximalnej moznej miere minimalizovat’ rudivé vplyvy zvysenej
hladiny hluku obmedzenim tychto prac na nevyhnutné minimum a koncentrovanim tychto ¢innosti do

ucelenych celkov.

Opatrenia, ktoré zhotovitel’ aktivne uplatiiuje v oblasti ochrany pred nadmernym hlukom:

- PouZivanie strojov s niz§imi emisiami hluku,
- Vykonévanej preventivnej udrzby (opotrebované diely zvy$uju hlu¢nost’),
- Dodato¢né tlmenie alebo izolovanie vibrujicich ¢asti,

- Vhodna organizacia prace.
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2. PRASNOST

V etape vystavby sa ocakava docasne, kratkodobé zvysSenie znegistovania ovzdu$ia emisiami z
motorov prepravnych a montdZnych dopravnych mechanizmov pri prevdZani materidlov po
existujiicej cestnej sieti prechadzajicej cez obec, nasledné kratkodobé zvysenie sekundarnej prasnosti

v dosledku vykopovych prac pri zakladani stavby.

Zhotovitel' sa pokiisi v maximéalne moznej miere minimalizovat rusivé vplyvy praSnosti
obmedzenim tychto prac na nevyhnutné minimum a koncentrovanim tychto &innosti do ucelenych

celkov do vhodnych ¢asovych intervalov.

Prace, pri ktorych vzniké vyraznd miera prasnosti v exteriéri budu prebiehat’ v tizkej spolupréci s
vedenim obce, aby prebiehali mimo hodin, ked” je vonku vysoka koncentracia Pudi. Prace, pri
ktorych vzniké vyrazna prasnosti v interiéri budd prebiehat’ v koncentrovanych ucelenych ¢asovych

intervaloch.

Pracovisko, kde bude vznikat’ zvySena miera prasnosti bude izolované nalepenim oddel'ovacich
folii od okolitého prostredia, aby bola minimalizovana zéna zapraSenia. Hned” po skonéeni prace
bude prasné zdéna vycistena a upratana.

Vplyv vzniku prasnosti je minimalny a je doCasny a obmedzeny na obdobie prevadzania

stavebnych prac.

3. CISTOTA VEREJNYCH PRIESTRANSTIEV A KOMUNIKACII

V zmysle zakona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich
predpisov sa zhotovitel pocas prevadzania stavebnych prac zavidzuje udrziavat’ Eistotu na nim
pouzivanych komunikdcidch a verejnych priestranstvaich a na stavbe zabezpelit maximalnu
bezpeCnost a minimalizdciu nevyhnutnych preruSeni plynulosti cestnej, peSej a cyklistickej
premavky.

Konstrukény a iny montdZzny materidl na vykonavanie stavebnych pric méze byt ulozeny na
vozovke alebo na chodniku len na mieste a za podmienok uréenych objednavatelom.

Samostatné montazne prace budu prevedené tak, aby nedochadzalo k zneéisteniu okolia. Zvysky

montézneho a iného prebyto¢ného materialu bude zhotovitel’ pravidelne odvazat'.
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C. POPIS OPATRENI, SKUSOK A KONTROL URCENYCH NA
ZABEZPECENIE KVALITY, NAVRH TECHNICKEHO RIESENIA,
HIERARCHICKA SCHEMA ROZDELENIA PRAC.

1. POPIS OPATRENI, SKUSOK A KONTROL URCENYCH NA ZABEZPECENIE
KVALITY:

Kontrolu kvality materialov pripravovanych na stavbe a montaznych prac zabezpecuje

zhotovitel’.

Kontrole prac podliehaji najmi:

- Vytycenie polohopisnych bodov zékladovej dosky budovy autorizovanym geodetom podla

projektovej dokumentacie

- Kontrola predpisaného beténu pre zakladové pasy a dodrZanie pouzitia navrhnutych

debniacich tvarnic
- Kontroly miery zhutnenie Strkového vankusa a nasypu pod zakladové konstrukcie
- Kontrola vystuze zakladovej dosky a triedy beténu
- Kontrola rozmerov a triedy nosného a vypliiového muriva
- Vlastnosti pouzivanych malt, ich doba spracovatelnosti a konzistencia
- DodrZzanie rozmerov a vdzieb nosnikov stropnych konstrukeii

- Dodrzanie vystuze stuzujlcich pasov a vencov

- Dodrzanie konstrukcie plochej strechy a jej povlakovej krytiny a izolacii proti vlhkosti
a param

- Montaz lesenia certifikovanymi montérmi po obvode budovy

- Kontrola kvality a sucinitel’a tepelnej priepustnosti okien a dveri a kontrola kvality ich

montaze
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- DodrZanie hribky izolantu pre kontaktny zatepl'ovaci systém fasady

- dodrzanie vdzby dosak na ploche, v rohoch a kitoch, dodrzanie &istoty a tesnosti $kar medzi

doskami a dodrZanie celistvosti vrstvy tepelnej izolacie

- spravnost’ postupu kotvenia, rozmiestnenie, pocet a druh kotiev

- sposob zhotovenia (hriibka, pokrytie stierkovou maltou) a kvality prebrisenia vystuznej

vrstvy

- sposob zhotovenia a nanesenie povrchovej vrstvy fasiddnej omietky a jej rovnomernost,

kvalita Skrabania, vysledna Struktura a farebnost’

- Cistota prvkov fasady po ukonceni prac
- kontrola vhodnosti povrchovej upravy jednotlivych druhov keramickych dlazieb
a obkladov

- skuska vodotesnosti potrubnych rozvodov v budove vratane kanalizacie
- skuska funkénosti rekuperacnej jednotky

- skuska funkénosti plynového kotla a vykurovacich telies

- dodrziavanie technologickych prestavok medzi jednotlivymi technologickymi operaciami

- dodrziavanie poZiadaviek suvisiacich s klimatickymi podmienkami (preruSenie prac)

- dodrziavanie urceného rieSenia konstrukénych detailov

2.NAVRH TECHNICKEHO RIESENIA
1. Uel objektu.

Z dovodu velkého dopytu jednotlivych komunit a zdujmovych skupin obce Bajany, aviak aj na
zéklade doterajSich vysledkov aktivit a poskytovanych sluzieb sa obec rozhodla vytvorit’ kapacitne
dostatoCné, bezpeCné a moderné priestory pre vytvorenie dalSich socidlnych sluZzieb a zefektivnenie
existujucich.

Komunitné centrum bude nidpomocné pri socialnej inklizii vyli€enych obyvatelov obce a pri
predchéadzani socialnych problémov prostrednictvom poradenskych, vzdelavacich, motivaénych a
volno€asovych aktivit.

2. Dispozi¢né a prevadzkové riesenie.

Objekt je navrhovany z tradi€nych murovanych technoldgii zastreSeny sustavou sedlovych  a
pultovych striech s malym spadom. Pddorysne jednoduché obdiznikové riesenie objektu
zabezpeCuje rozdelenie dispozicie na samotni plochu komunitného centra so soc. hygienickym
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zazemim a strediskom osobnej hygieny so samostatnym vstupom.
Objekt je navrhnuty bez podpivniCenia.

Dispoziéné rieSenie.

Vstup do objektu je zabezpedeny cez zavetrie a zadverie do chodby, ktord je komunika¢ne
prepojend s ostatnymi miestnostami prizemia. Dominantou dispozicie je $koliaca miestnost’, na
ktorti nadvizuje kluboviia. Ostatné priestory objektu dopltia kuchyiia pre praktické tréningy varenia,
dieltia praktickych zruénosti, kancelaria pracovnikov centra, a soc. hygienické zazemie.

V objekte je situované stredisko osobnej hygieny, ktoré je spristupnené samostatnym vstupom.
V stredisku st navrhované Satne so sprchami a WC delené podla pohlavia.

Su€astou projektu su aj pripojky na inZinierske siete.

3. Utelové jednotky.

- Zastavana plocha 298,73 m’
- Uzitkova plocha 245,08 m*
- Obostavany priestor 1.078,9 m®

4. Udaje o technickom vybaveni objektu.

Technické vybavenie - Ustredné karenie
- Zdravotechnika
- Elektroinstalacia a bleskozvod

S. Technologicky postup realizacie diela: Popisané v jednotlivych technologickych postupoch
firmy (budi uloZené na stavbe)

6. Harmonogram realizacie prac: Priloha ponuky

7.  Cenova kalkulacia: Priloha ponuky

8. Zoznam subdodavatelov: Dielo bude realizované vlastnymi kapacitami (resp. v &ase
predkladania ponuky nie je uzatvorena ziadna subdodéavatel'ska zmluva)

STAMI REKONSTRUKCIE, BYVAJTE KRAJSIE.
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9. Strojné zabezpecenie: Nasadenie mechanizmov je zabezpeCované podla jednotlivych
prebiehajicich technologickych procesov na zaklade poziadavky stavbyveduceho pre jednotlivé prace.
Obsluha strojov vedie denné zdznamy o prevadzke a udrzbe stroja, je povinna dbat’ na udrZiavanie
riadneho technického stavu stroja aje zodpovedna za jeho technicky stav. Stavbyvedici nesmie
pripustit’ pouzitie mechanizmov, ktorych technicky stav mdze ohrozit’ bezpetnost’ osdb, spdsobit’
Skody alebo ohrozit’ bezpecnost’ pri praci.

Pocas realizacie diela sa predpoklada s nasadenim tychto strojov a mechanizmov:
Traktobager CAT

Nakladné vozidlo Tatra

autodomiesavac

autopumpa

2 x vibra¢na doska

1x vibra¢na noha

drobna mechanizacia (kompresor, elektrocentrala, ponorny vibrator...)

10. Materidlové zabezpecenie: Stavbyveduci predklada poziadavky na nakup a dodanie potrebného
materialu pripravarovi. Poziadavka obsahuje presny druh materialu, obchodny nazov a predpis, ktory
urCuje jeho vlastnosti, napr. STN, TKP.., mnozstvo materiélu, resp. vyrobku, ditum dodania, pripadne
iné $pecialne poziadavky.

Pouzité st len materidly avyrobky, ktoré spiiiaju poZiadavky na stanovenu kvalitu diela.
Zodpovednost’ za kvalitu a Gplnost’ dodavok ma stavbyvedici, pripadne nim povereny pracovnik.
Dodacie listy st uloZené u stavbyvediceho. UloZenie materidlu na stavbe musi byt v silade
s technologickymi predpismi pre skladovanie tak, aby nedoslo k poskodeniu.

Vyradené materidly musia byt ulozené oddelene a oznacené ako nepouzite'né. Manipulacia a preprava
s materidlom musi byt vykonavana podl'a technologického predpisu, tak aby poas prepravy nedoslo
k poSkodeniu a bola zachovana identifikacia vyrobkov.

Manipuldcia
Manipulécia s produktmi, podmienky jej prepravy, skladovanie a spracovanie su dané prislusnymi

technologickymi normami, technologickymi pravidlami a navodmi na obsluhu. Za ich dodrziavanie
zodpoveda prislusny stavbyveduci.
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Skladovanie

Prislusny stavbyveduci zodpoveda za to, ze produkt je skladovany tak:

— aby nedochadzalo k zhorSeniu jeho kvality, pripadne k Gplnému znehodnoteniu,
— oddelene podl'a druhov, pri€om jednotlivé druhy su zretel'ne oznacené,

— aby bolo zabranené jeho odcudzeniu.

Rovnaké zésady platia i pre produkty dodané zakaznikom.

Ochrana

Ochrana produktu — hotové konstrukcie alebo ich Casti zahfia spravidla vyli¢enie alebo int
upravu prevadzky po dobu nevyhnutni, dant technologickymi pravidlami a manualom
uZivania stavieb.

Podrobne st spésoby ochrany diela popisané v technologickych pravidlach.

Pre dokonalt a podrobni dokumentaciu slizia vSetky zdznamy o priebehu jednotlivych
procesov alebo ich vystupov. Riadenie tychto druhov dokumentov, t.j. ich vznik, ukladanie,
ochrana, vyhladdvanie a uchovavanie vychadza z podstaty daného procesu a je podrobne
rozpracované v dokumentécii. Sposob ich uloZenia musi umoznit’ ich opitovné vyhl'adanie po
dobu nevyhnutne potrebnu, ktora sa riadi Specifickymi pozZiadavkami daného procesu.

11. Kontrolny a skdSobny plan: Obsah , Kontrolného a skisobného planu“ (KSP) musi zodpovedat’
vSetkym normam a predpisom, ktoré sa vzt'ahuju na prace realizované na tomto diele. KSP vypracuje
zhotovitel’ a predlozi na schvalenie objednavatelovi.

V KSP bude uvedené:

- osoba zodpovedna za vykonanie kontrolnej alebo preberacej skisky
- sposob vykonania skusky

- zariadenie pre vykonanie skusky

- predpis alebo norma podl'a ktorej sa skuska vykona

- povolené tolerancie

- spdsob zdokumentovania

12.  Priprava zariadenia staveniska: Na stavenisku musi stavbyvedici vytvorit’ taky rezim aby
nebol umoZneny pristup nepovolanym osobam ana stavenisko nemohli vstupovat' nepovolané
vozidla. Vsetky trasy pohybu vozidiel na stavenisku a v jeho blizkosti musia byt’ udrziavané tak, aby
bola zaistena bezpeCnost’ premavky a ochrana prevazanych materialov. Na pracovisku platia pravidla
cestnej premavky a zdsady BOZP. V potrebnom rozsahu musia byt na stavenisku vy¢lenené plochy
na parkovanie ktoré, musia byt udrziavané tak, aby umoznili bezpe€nii prevadzku a nenarusovali
Cistotu a poriadok na stavenisku a v jeho blizkosti, zabezpedili ochranu Zivotného prostredia. Na
stavenisku musi stavbyveduci vytvorit podmienky na ogistenie vozidiel pred vjazdom na verejné
komunikicie. Ak dbjde k zneCisteniu verejnej komunikacie, stavbyvedici zabezpe&i okamzité
odstranenie necistoty.

STAMI REKONSTRUKCIE, BYVAITE KRAJSIE.
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13. Prevzatie staveniska: Prevzatie staveniska prebieha za 1icasti investora a dodavatela. Zalozi
sa stavebny dennik. Stavbyveduci vytvori pred zadatim stavby vytvorenie predpokladov pre u¢inna
efektivnu komunikaciu medzi ucastnikmi stavby a okolim. Stavbyvedici v nadviznosti na pravidla
dohodnuté v zmluve zabezpedi dohodnutie postupov vzajomného styku pocas vystavby:

- uloZenie dokumentacie stavby a stavebnych dennikov

- postup odsuhlasovania zaznamov

- osoby opravnené jednat’ za jednotlivych partnerov

- adalSimi pracovnikmi podl'a okolnosti

Pred prebratim staveniska sa pracovnici dokladne oboznamia s podkladmi avopred si pripravia
otazky, ktoré je potrebné v priebehu preberania vyriesit'.

Pri preberani sa stavbyveduci ststredi najmi na:
- preverenie skuto¢nych podmienok staveniska vo¢i PD
- trasy inzinierskych sieti

- odovzdanie smerovych, vySkovych bodov a hranic staveniska
Vsetky skutocnosti, ktoré by mohli mat’ vplyv na kvalitu realizacie, termin alebo cenu prac musia byt

uvedené v zazname z preberania apred podpisanim protokolu o prevzati staveniska musi byt
zabezpecené ich vyrieSenie.

Protokol o prevzati staveniska je uloZeny na stavbe.

Vystupnu a medziopera¢nu kontrolu vykonéava zastupca objednavatela (stavebny dozor) a zapisuje jej
vysledky do stavebného dennika.

14.  Zoznam realizacnych pracovnikov, poZiadavky na odbornu spdsobilost’:

Pracovnik mé6Ze byt’ povereny len takou pracou, ktort je sposobily a opravneny vykonavat'. Prehlad
o sposobilostiach pracovnikov stavby je vedeny na personalnom oddeleni.

Pracovnici na stavbe:

- stavbyvedici

- majster

- strojnici 2x

- stavebni robotnici 20 x ( elektrikari, vodari, stavbari, vzduchotechnici, kurenari, murari )
- technik kontroly kvality

15. Hierarchicka schéma rozdelenia pracovnikov
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16. Pracovné prostredie asocialne vybavenie stavby: Podmienky na pracovisku musia
umoziiovat’ vykonavat’ prace podla schvalenych technologickych predpisov. Kontrolu podmienok
pracoviska vykonéva stavbyveduci, ktory dava aj prikaz na vykonanie préac.

Prace musia byt vykonavané podla Gplnej a aktualnej projektovej dokumentacie, kontrolu tplnosti
a aktualnosti vykondva stavbyveduci. Pre vykondvané prace musi byt k dispozicii pracovna
dokumentéacia, najméd technologické postupy, pracovné navody, ndvody na obsluhu strojov
a zariadeni. VSetky pouzité nastroje, stroje a zariadenia musia byt v riadnom technickom stave,
zarucujicom bezpecnu a kvalitni pracu. Za stroje a zariadenia si zodpovedni pracovnici, ktori ich
pouzivaji. Prace musia byt vykonavané tak, aby nedoSlo k poruseniu geodetickych a meracich
znaciek. Tieto znacky musia byt riadne oznacené a chranené proti poskodeniu. V priebehu prac je na
pracovisku udrziavany poriadok. Prechody atnikové cesty su udrziavané volné a bezpe€né. Po
ukonceni prac kazda pracovna skupina odstrani z pracoviska zvysky materialu a pripadny odpad.

17. BOZP aPO: Za dodrziavanie predpisov BOZP a PO na stavbe zodpoveda stavbyveduci,
bezpecnostny technik, skolenia zabezpecuje manazér BOZP.

18.  Odkazy na siuvisiacu dokumentaciu (STN, legislativa, interné dokumenty):

- Projektova dokumentacia

- Technicka sprava

- Stavebné povolenie

- Ostatné rozhodnutia vydané spravnymi organmi

- Prirucka IMS

- Register PIP

- Zakon . 135/1961 Zb. o pozemnych komunikéciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov

- Zakon ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni
neskorsich predpisov

- Vyhlaska FMD ¢. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonava zakon o pozemnych komunikacidch v zneni
neskorsich predpisov

- Zakon ¢. 17/1992 Zb. o zivotnom prostredi v zneni neskorSich predpisov

- Zakon €. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov

- Zakon &. 478/2002 Z.z. oochrane ovzduSia ktorym sa dopiiia zakon & 401/1998 Z.z.
o poplatkoch za znecistovani ovzdusia v zneni neskorSich predpisov

- Zakon ¢. 364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zakona SNR &. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
v zneni neskor§ich predpisov

- Zakon ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

- Zakon ¢. 124/2006 Z.z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov

- Zékon ¢. 8/2009 Z.z. ocestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni

neskorsich predpisov
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- Vyhlaska MV SR ¢&. 225/2004 Z.z. ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona NR SR
o premavke na pozemnych komunikéciach v zneni neskorsich predpisov

- Vyhlaska MV SR ¢. 9/2009 Z.z. ktorou sa vykondva zdkon o cestnej premavke a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

- Zakon €. 137/2010 Z.z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov

- Vyhlagka SUBP &. 59/1982 Zb. ktorou sa urdujii zdkladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov

- Zakon €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov

- Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suivisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti

- Vyhlaska MDVRR SR ¢. 162/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych
vyrobkov a systémy posudzovania parametrov

- Zakon €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

- Zakon &. 733/2004 Z.z. ktorym sa meni a dopiiia zakon &. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

- Vyhlaska €. 129/2004 Z.z. ktorou sa meni vyhlaska ¢. 284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje kataldg
odpadov v zneni vyhlasky &. MZP SR 409/2002 Z.z.

- Vyhlaska ¢. 549/2007 Z.z. v zneni vyhlasky €. 237/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujii podrobnosti
o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku,
infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi

- Zakon €. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni neskorsich predpisov

- STN 01 8020 Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach

- STN 73 3050 Navrhovanie a vykonavanie zemnych prac

3. HIERARCHICKA SCHEMA ROZDELENIA PRAC

STAMI REKONSTRUKCIE, BYVAJTE KRAJSIE.
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D. HAVARIJNY PLAN

1. HAVARIJNY STAV

Havarijny stav znamena situdciu, ktord si vyziada obmedzenie alebo zastavenie prac na
projekte (z pohladu ohrozenia zdravia Cloveka, resp. negativneho vplyvu na okolity ekosystém).
Vzhl'adom k charakteru beznych stavebnych prac nehrozi ziadny tinik $kodlivych latok do pédy, vody

ani do ovzdusia.

2. POTENCIONALNY VZNIK HAVARIE

Pri predmete stavebnych prac méze dojst’ k nasledovnym havarijnym stavom:

Havdéria:
. Pretrhnutie vodovodného potrubia pri budovani vodovodne;j pripojky
. Pretrhnutie plynového potrubia pri budovani plynovej pripojky
. Pretrhnutie kablov pri prepajani stavby na verejnu siet
. Pad leSenia

Opatrenie: Pred napojenim na spominané verejné siete je potrebné detektorom kovov zistit’ a

presne vyznacit’ pozicie potrubi a kablov.

Havaéria:
. Prerazenie vonkajSej vodovodnej pripojky
. Poskodenie vonkajsej kanalizagnej pripojky
. Poskodenie vonkaj3ej elektrickej pripojky
. Poskodenie plynovej pripojky
. Poskodenie inej inzinierskej siete

Opatrenie: Pred samotnym zaCatim zemnych prac je potrebné precizne vyty¢it’ vSetky inZinierske
siete v okoli prebiehajucich prac. V pripade, Ze nie je znama trasa, je vykopy a zemné prace

potrebné prevadzat’ ru¢ne. V pripade prerazenia niektorej inzinierskej siete je okamzite potrebné

e R R

STAMI REKONSTRUKCIE, BYVAJTE KRAJSIE.



W
[STAMI REKONSTRUKCIE, KAPUSIANSKA 110, MICHALOVCE, 0907 322 238]

zastavit’ hlavny ventil, vypnat’ hlavny isti¢ a upovedomit’ stavbyvediceho o vzniku havaria a

nasledne koordinovane riesit’ postup napravy.

3. ZHODNOTENIE RIZIiK VYPLYVAJUCICH Z PRACOVNEHO PROCESU

3. 1. Praca s elektrickym ru¢nym naradim

PouZivané elektrozariadenia maju potrebné bezpe¢nostné krytia, obsluha bude
elektrozariadenia iba zapinat’ a vypinat: z prace s elektrozariadeniami preto nevyplyva pre obsluhu

vyznamné riziko.

3. 2.Praca (manipuldcia) s bremenami

Na pracovisku je nevyhnutnd aj praca (manipulacia) s bremenami, preto je nutné dodrziavat’
nariadenia vlady SR €. 204/2001 Z. z., zo dna 23. méja 2001 o minimalnych bezpeénostnych a
zdravotnych poziadavkach pri praci s bremenami: pouzivat predpisané osobné ochranné pracovné
prostriedky (OOPP), zabezpecit postidenie zdravotnej sposobilosti a dodrZiavat’ nasledovné smerné

hmotnostné hodnoty (pre muzov):

VEK (roky) Podmienky Max. hmotnost’ bremena (kg)
1829 priaznivé 50
nepriaznivél 40
30-39 priaznivé 45
nepriaznivé* 40
40-49 priaznivé 40
nepriaznivé* 35
50-60 priaznivé 35
nepriaznivé* 30

* Za nepriaznivé podmienky sa povazuji napr. zhor§ené uchopové moznosti, manipulacia
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s bremenami v urovniach podlaha — plece, plece — nad plece, nerovnd, naklonena, Smykl'ava podlaha,
vySsi podiel statickych prvkov - drZanie bremena, fyziologicky nevhodna pracovna poloha (napr.
naklafiame a pootacanie trupu, vzpazenie hornych koncatin a pod.), vel’ka vzdialenost medzi t'aZziskom
tela a taziskom bremena, vnitené pritlacanie bremena k bruchu, prendSanie bremien s rizikom
prevrhnutia a vystreknutia (nadoby, kontajnery so skodlivymi latkami), nedostatocna fyzicka zdatnost’

zamestnancov a podobne.

3. 3. Pad os6b na rovine
VSetky pristupové, manipulacné priestory okolo zariadeni pozivanych pri stavebnych pracach
st vzdy volne priechodné; pripadné prekazky su z nich ihned’ odstranené.
Taktiez pripadne rozsypany odpad (riziko poSmyknutia) pracovnic ihned’ odstrania; zarovei
pracovnici maji pracovnui obuv, ktora zamedzuje poSmyknutiu.

Takto je toto riziko padu os6b na rovine v max. moznej miere obmedzené.

3. 4. Pad osob z vysky/pad bremien z vysky

Prace vo vyske budu vzdy prevadzané na leSeni. Na leSeni sa nesmie nachadzat’ prebytocny
material, ktory by obmedzoval pracu a pohyb po leSeni. Z leSenia nie je dovolené sa vyklanat’.

Pracovnici maji pracovni obuv, ktord zamedzuje po$myknutiu. Ziadni nezaskoleni
pracovnici ani iné osoby sa nenachadzaju v bezprostrednej blizkosti pod lesenim.

Takto je toto riziko padu 0s6b v max. moznej miere obmedzené.
3. 5. Uraz elektrickym pridom

Vzhl'adom na charakter prevadzania stavebnych prac, ktorych suéastou je aj elektroinstalacia
v interiéroch a praca na vyhradenych elektrickych zariadeniach je potrebné pouzivat predpisané
osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP). Pracu na tychto ¢innostiach mézu vykonavat’ iba
osoby, ktoré maju na tuto pracu prislusné opravnenie.

V pripade rizikovych a nebezpecnych prac, ktoré si vyzaduju odstavku el. energie je
potrebné v koordinacii s vedenim obce tuto odstavku zabezpecit’ a prace vykonat’ na odstavke, aby sa
predislo riziku trazu. Takto je toto riziko urazu elektrickym pridom na leSeni max. moznej miere

obmedzené.
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4. PRVA POMOC

Zakladnym dokumentom pre prvii pomoc je ,,TRAUMATOLOGICKY PLAN* (organizacia
starostlivosti o zranenych - prirucka prvej pomoci), ktory je zavdzny pre vsetkych zamestnancov
spolo¢nosti a je k dispozicii na vidite'nom mieste na pracovisku.

V pripade stavby, kde sa pracovisko neustdle meni je k dispozicii u vediuceho pracovnej
skupiny.

Utelom tohto traumatologického planu je stanovit’ organiza¢né zasady poskytovania spravnej
a rychlej prvej pomoci pri irazoch, otravach a nahlych ochoreniach vzniknutych pri vykone prace a

zaistit’ opatrenia k jeho zabezpeceniu.

Vo v3eobecnosti preto platia (najmé organizacné) ustanovenia traumatologického planu. V
zavaznych pripadoch ihned’ vyhl'adat’ lekarsku pomoc.

Pri stavebnych pracach musi byt’ vzdy k dispozicii priruéna lekarnicka prvej pomoci.

5. ZAKLADNE ZASADY PRVEJ POMOCI

5. 1. Poranenia (rany)

Pri otvorenom poraneni predovSetkym zastavit' krvacanie a zabranit' infekcii rany; ranu
oSetrujeme podla jej rozsahu a charakteru krvacania. Na oSetrenie rany pouZijeme sterilni gazu,
ovinadlo, pripadne dezinfekény prostriedok. Ranu oSetrujeme umytymi rukami, rany samotnej sa
nedotykame, nesmieme ju vyplachovat' vodou, ani do nej sypat’ prasok, iba okolie rany sa ogisti
dezinfekénym prostriedkom (pripadné cudzie telesa sa z rany nesma odstrafiovat) - vyhladat

odbornu lekarsku pomoc.

5. 2. Zasiahnutie elektrickym pridom

Pri zasiahnuti elektrickym pridom je potrebné postihnutého okamzite odstranit’ z vodivého
okruhu (vypnit' spina¢, vytiahnut' zastr¢ku, vybrat' poistky a pod., resp. vhodnym
suchym/nevodivym predmetom odsunit’ postihnutého z dosahu vodiga). Pozor, nedotykat sa
postihnutého nechranenou rukou, ani vlhkych asti odevu. Postihnutému uvolnit’ odev, ak nedycha,

poskytnit” umelé dychanie - kym sa nedostavi pravidelny dych; ak nie hmatatel'ny tep, zah4jit' masaz
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srdca. Stucasne (ihned’) zavolat lekara.

5. 3. Popalenie

Pri popaleni sa popalené miesto nesmie chytat’ rukami, pluzgiere neprepichovat’, z popalene;j
plochy neodstrafiovat’ (nestrhavat’) pevné latky, ani odev. Po rozsiahlom (silnom) popaleni popalené
miesto (po ochladeni - popéleniny 1. a 2. stupfia najskor okamzite oplachujeme pridom studenej
vody po dobu 10-15 min.) pokryt sterilnym obvidzom (aj studenym obkladom, l'adom). Na
popéleniny v Ziadnom pripade nedavat oleje, masti, zasypy a pod. Je potrebné vyhladat odbornt
lekarsku pomoc. Pri rozsiahlych popéleninach je potrebné zabezpegit' rychly transport do nemocnice,
postihnutému oralne nepodavat’ Ziadne tekutiny ani lieky. Popaleniny v oblasti tvare a o¢i opakovane

oplachujeme studenou vodou, sterilny obviz sa nepriklada.

6. PREVENCIA PRED HAVARIAMI

V naSich podmienkach sa zvycCajne problematika prevencie havérii berie na Fahka véhu a je
rieSend nesystematicky a niektoré opatrenia sa nachadzajii vo viacerych zdkonoch a pravnych
normach, ako napr. v Zakonniku prace, v zdkone o ochrane zdravia l'udi, atd. Vydanim zikona o
prevencii havarii na zéklade eurdpskych smernic SEVESO a SEVESOIl s tym zladenim
(harmonizéaciou) slovenského a eurépskeho prava dochadza k systémovému rieSeniu oblasti prevencie

havarii pre oblast’ vybranych nebezpeé&nych latok.

Prvoradym zmyslom prevencie zavaznych priemyselnych havarii je predist’ vzniku moZnych
havérii, eventualne zmiernit' ich negativne dopady a nasledky. Je taktiez vSeobecne zname, Ze
prevencia je podstatne lacnejsia ako nasledné odstratiovanie nasledkov vzniknutej havarie.

Odstranovanie nasledkov havarii byva vel'mi naroéné a spravidla predstavuje vysoké priame, ale i
nepriame finan¢né straty z preruseni stavebnych prac, zastavenia premévky, atd’. NajzdvaZnejSie
straty su vSak obete na I'udskych Zivotoch, respektive poskodenie l'udského zdravia. Zavazné dopady

su spravidla tieZ na zZivotné prostredie a majetok.

Zhotovitel’ dba v najvyssSej moznej miere na prevenciu pred havariami.
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E. PLAN OCHRANY ZDRAVIA PRACOVNIKOV

Pocas celej doby realizacie predmetu zakazky je z hl'adiska zabezpelenia ochrany Zivota a
zdravia pracovnikov nevyhnutné uplatiiovat’ opatrenia za uCelom zabezpelenia ochrany nielen
pracovnikov na stavbe, ale aj ostatnych dotknutych osob, ktoré sa na stavenisku a v jeho okoli budu
nachadzat’. Mimoriadne ddlezité pre zabezpecenie ochrany a zdravia pracovnikov je so spravcom
budovy naplanovat’ realizaciu predmetu zakazky tak, aby docasné rizika vzniku $kody na Zzivote a
zdravi trvali ¢o najkrat$i mozny Cas. Za tymto ucelom budu na stavenisku pocas celej doby realizicie
presne urené komunikacné a zasobovacie trasy, skladovacie priestory a spsob presunu hmét a

materialu.

Za tc¢elom zachovania bezpecnosti je nevyhnutné, aby boli vietky prvky stavebného procesu
prispdsobené tak, aby v najvysSej moznej miere predchadzali vzniku $kody na Zivote a zdravi. Medzi

tieto prvky patria:
- Pracovné podmienky,
- Komunikacie
- Stroje a d’alSie technické zariadenia
- Pracovné postupy
- Organizacia prace

- Hierarchia vztahov nadriadenosti pracovnikov

Bezpe€nost’ a ochranu zdravia pracovnikov, ako aj inych 0s6b pocas realizacie predmetu
zékazky zabezpecCuje Zhotovitel. Zhotovitel’ vykonava vsetky organizaéné, technické a iné opatrenia
potrebné na zabezpeéenia zdravia pracovnikov‘ a inych osdb. Zhotovitel’ zabezpeci, aby vsetci jeho
zamestnanci, ako aj zamestnanci jeho subdodavatel'ov absolvovali prislusné Skolenia v oblasti BOZP,
poCas realizacie predmetu zadkazky pouzivali vSetky dostupné ochranné pracovné prostriedky,

pouzivali vylu€ne bezpecné stavebné, technické a manipulaéné mechanizmy.

Zéakladny pravny rdmec v oblasti ochrany zivota a zdravia pri praci predstavuje zakon &.
124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel' je povinny pocas celej realizicie predmetu zakazky
postupovat’ v stlade s uvedenym pravnym predpisom, plnit’ si povinnosti v fiom uvedené a aktivne
pristupovat’ k problematike ochrany zdravia a bezpe¢nosti pri praci a to najmé vykonavat’ opatrenia aj
nad ramec jeho povinnosti v zaujme zabezpecenia ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel’ pri realizacii
predmetu zakazky bude reSpektovat’ aj d’alsie normy, ktorych ustanovenia sa priamo, alebo nepriamo
dotykaju oblasti ochrany zdravia pri praci, ako si: predpisy na ochranu Zivota a zdravia pri praci,
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technické predpisy a technické normy, dopravné predpisy, predpisy v oblasti protipoZiarnej ochrany,

predpisy tykajice sa manipulacie s horl'avinami a inymi nebezpe¢nymi materialmi.

Zhotovitel’ pri realizovani predmetu zakazky vykonava opatrenia na dosiahnutie nasledovnych ciel'ov:

- ZvySovat’ a trvalo zdokonalovat’ uroven riadenia systému bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
préci s cielom obmedzovat’ potencialne ohrozenia zdravia vplyvom technologickych procesov,

technickych zariadeni, ¢innosti 'udi a pracovného prostredia

- Zabezpecovat’ pravidelnt odbornu pripravu, kvalifikaciu, $kolenia zamestnancov a rozvijat ich
povedomie o zdsadach BOZP aby viedlo k bezpe¢nej praci, ochrane zdravia, vychovne pdsobit’
k pouzivaniu spravnych a bezpecnych postupov pri praci.

- V zaujme prevencie nehdd pracovnych trazy chordb z povolania alebo poSkodenia zdravia
dodrziavat’ platné pravidla a zadkonné predpisy ako aj presadzovat ich dodrZiavanie u
zamestnancov, plnit’ ulohy v starostlivosti o BOZP, ktoré st sicastou pnenia vsetkych uloh

veducich zamestnancov

- V ramci kompetencii vytvarat potrebné technické organizacné, finanéné a personalne
predpoklady pre bezpecné pracovné prostredie, v pripade potreby ich priebezne aktualizovat’ a

prispdsobovat’ aktudlnym poznatkom v oblasti ochrany zdravia a bezpe¢nosti pri praci

- Vykonavat’ opatrenia a vyddvat’ pokyny na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci v
sulade s pravnymi predpismi

- Na zéklade zistenych nebezpecenstiev, ohrozeni, rizik, vytvarat’ pracovné podmienky s cielom
eliminovat’ rizika spdsobujice ujmu na Zivote a zdravi

- Kontrolovat' a désledne vyzadovat’ dodrziavanie prislusnych pravnych predpisov na useku
BOZP

- Planovat’ a zabezpeCovat primerané materidlne zdroje na zaistenie bezpeCnosti a ochrany

zdravia zamestnancov, vy¢lenit’ prostriedky na program realizacie politiky BOZP

- Bezplatne poskytovat’ a starat’ sa o osobné a ochranné pracovné prostriedky, ktoré si uréené na
ochranu pred poraneniami pri praci a pred chorobami, pri¢om vsetci zamestnanci sii povinni
tieto prostriedky pri praci vyuzivat

- Informovat' zamestnancov o stave zaistenia BOZP, hlavne v oblasti eliminicie rizik na
pracoviskach, umoznit’ zamestnancom a zastupcom zamestnancov vyjadrit’ sa k problematike
BOZP

- Zabezpecit' ohrani¢enie pracovného priestoru za ucelom zachovania bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri praci, pri€om pouZzivané oznacenia st vidite'né aj v noci a za zniZenej viditeInosti
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- Pri subeZnej prevadzke v objekte stavby dbat’ na bezpe€nost’ okoloidicich a 0sdb pohybujticich
sa v objekte, pricom budi prace s bremenami vykonavané v ase, ked’ sa v okoli staveniska

pohybuje o najmenej 0s6b, ktorych zdravie by mohlo byt’ ohrozené

Zabezpecenie zdravia pri montaznych pracach
Délezitym faktorom pri zaisteni bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci je dodrziavanie

technologického postupu, pri¢om tento postup okrem iného obsahuje:

- Casovii naslednost’ jednotlivych tkonov

- Podmienky pouzitia mechanizmov, vratane ich osadenia a zabezpe&enia

- Okruh os6b vykonavajucich stavebné prace k stykovym uzlom vratane spdsobu
zabezpecenia ich ochrany

- Opatrenia tykajuce sa kolektivneho zabezpecenia proti padu a podla potreby osobné
ochranné prostriedky minimalizujice riziko padu

- Spdsob zabezpecenia jednotlivych pracovisk a ich Easti

- Sposob montaze jednotlivych zariadeni

V zavislosti od charakteru montovaného predmetu budi montdZne prace vykondvané z

trvalych, alebo docasnych konstrukcii s prihliadnutim na ich osadenie a nosnost’.

Pocas jednotlivych montédZnych tkonov bude priebezne vykondvana kontrola do¢asnych ako
aj trvalych konStrukcii, pri¢om bude takisto priebezne vykonavané ich vystuZenie, vzopretie, kotvenie
a iné ukony na zabezpelenie dostatoénej stability a nosnosti. Sti¢asne s uvedeny budu priebezne

montované trvalé Casti konstrukcie, leSenia, ploSiny a zabradlia.
Zabezpecenie proti padu

Pri pracach vo vyskach a nad volnou hibkou sa na vietkych pracoviskach bez vynimKy sa
pracovnici zabezpeCuju proti padu prislusSnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami osobného,

alebo kolektivneho zabezpecenia proti padu
a) Od vysky 1,5 m

b) Do volnej hibky, kde hrozi utopenie, zapadnutie v jamach a nadrZiach s vodou,
vapnom, alebo akymkolvek inym materidlom pri ktorom hrozi utopenie, udusenie, resp. iné

ohrozenie Zivota a zdravia
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Na Sikmych plochach so sklonom viac ako 10 stuptiov bude kolektivne zabezpeenie proti

padu umiestnené aj pozdiz hrany padu v smere sklonu.

ZabezpeCenie proti pddu nebude povinne aplikované, ak sa hrana padu nachiadza vo
vzdialenosti minimdlne 1,5 m od vymedzenej zabrany, ktorou je pracovisko voéi hrane padu

ohrani¢ené a vymedzené.

Zhotovitel' bude pri realizovani predmetu zéakazky postupovat’ vyluéne v sulade s

bezpe&nostnymi normami tykajucimi sa oblasti zabezpe&enia proti padu z vysky, resp. volnej hibky.

Osobné ochranné pracovné prostriedky proti padu

Osobné ochranné pracovné prostriedky proti padu sa podla uéelu a spdsobu pouZitia pri
stavebnych pracach rozdeluji na pracovné polohovacie systémy a systémy zachytenia padu.
Pracovné polohovacie systémy sul tvorené najmenej miestom ukotvenia, spojovacimi prostriedkami a
bezpecnostnym pasom. Systémy zachytenia padu su tvorené najmi miestom ukotvenia, spojovacimi
prostriedkami, zariadenim na tlmenie padu a celotelovym bezpecnostnym postrojom. Miesta
ukotvenia osobného ochranného pracovného prostriedku proti padu sa uréuju pred jeho pouzitim tak,
aby umoziovali jeho bezpeiné upevnenie a zaistenie po cely €as ¢innosti osoby vykondvajucej
stavebné prace. Pri préci s pristupom po lanach s pouzitim rychlo rezného néradia, najmi pily, alebo
uhlovej brisky, alebo otvoreného plamena musi byt bezpenostné lano upevnené na osobny
ochranny pracovny prostriedok proti padu tak, aby sa pri praci bezpe€nostné lano pouZivanym

naradim neposkodilo.

Zabezpecenie proti padu predmetov a materialu:

Material, ndradie a pomdcky sa musia ulozit’ alebo skladovat’ vo vySkach tak, aby po cely &as
uloZenia alebo skladovania boli zabezpedené proti padu, skiznutiu alebo zhodeniu pogas ukonov s

nimi vykonavanych, alebo po ukonéeni tohto tikonu, a to aj vetrom.

Pri pracach vo vySkach zhotovitel' zriadi ochranné pasmo, ktorym je ohrozeny priestor
vymedzeny ohradenim, pri¢om:

- 1,5 m pri praci vo vyske od 3 do 10 m nad zemou

- 2 m pri préci vo vyske od 10 do 20 m nad zemou

- 2,5 m pri praci vo vySe od 20 do 30 m vratane

Pri pracach vo vySkach vyssich ako je uvedené ma ochranné pasmo $irku minimalne 1/10
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STAMI REKONSTRUKCIE, BYVAJTE KRAISIE.



[STAMI REKONSTRUKCIE, KAPUSIANSKA 110, MICHALOVCE, 0907 322 238]

prislusnej vysky.

Pri pracach na streche sa aplikuje zabezpecenie proti padu nie len po obvode strechy, ale aj do
svetlikov, technologickych a inych otvorov, a to najmi pouZitim ochrannej alebo zachytnej

konstrukcie, pripadne pouzitim osobného ochranného pracovného prostriedku.

Biracie prace
Vzhl'adom na povahu prac zhotovitel’ vykona vsetky opatrenia za ¢elom zaistenia bezpe&nosti,

a to najma:

- Vymedzi bliraci priestor proti vstupu osdb

- Vymedzi a zabezpeci buraci priestor proti padu buraného materilu, resp. pracovnych

prostriedkov

- Zabezpeéi, aby buracie prace prebiehali vylu¢ne na zaklade pokynu opravnenej osoby

- Zabezpe¢i odpojenie inzinierskych sieti v buranom priestore, s ddrazom na vedenie

elektrického pradu

- Vzhladom na sti¢asnu prevadzku objektu zhotovitel pred a pogas buracich prac désledne dba
na to, aby bolo v maximalnej moznej miere chranené zdravie osdb vykonavajucich buracie prace, ako

aj os6b nachadzajuicich sa v prevadzkovanej stavbe

- Pri burani Specifickych stavebnych konstrukcii zhotovitel postupuje s odbornou
starostlivostou, pricom vykonava vSetky opatrenia nevyhnutné na zabezpelenie ochrany zdravia

pracovnikov ako aj 0sdb nachadzajucich ysa v objekte stavby, resp. 0sb pohybujiicich sa v objekte.

Program realizacie politiky BOZP
Pod pojmom program realizacie politiky BOZP sa rozumejii najmi povinnosti investora
vyplyvajuce zo zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a to najma:

- Vykonat' oboznidmenie a Skolenie zamestnancov s hodnotenim rizik vyplyvajlicich z

pracovnych procesov resp. pracovného prostredia
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- Priebezne prehodnocovat’ navrh poskytovania osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

na zéklade hodnotenia nebezpecenstiev.

- PriebeZne vyhodnocovat’ plnenie jednotlivych tloh a opatreni na tiseku ochrany zdravia pri

préci v sprave o stave BOZP za prislusny rok

- UdrZiavat’ aktudlne interné smernice a nariadenia v stilade s prislu$nymi pravnymi predpismi

a najnovsimi poznatkami v oblasti BOZP

\Y% stlade s Nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouZivana pracovnych prostriedkov vykonat na jednotlivych pracoviskach kontrolu

dodrziavania predmetného nariadenia vlady.

Osobné ochranné pracovné prostriedky

Zhotovitel pri realizacii predmetu zédkazky dodrzuje systém jednotného pridelovania osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov (OPP) v siilade s nariadenim vlady ¢. 39/2006 Z. z. Osobnym
ochrannym pracovnym prostriedkom je pritom kazdy prostriedok, ktory zamestnanec nosi, drzi, alebo

inak pouziva, ak je ureny na ochranu zdravia a bezpeénosti zamestnanca.

Osobny pracovny prostriedok:

- Musi zabezpecovat’ udinni ochranu pred nebezpelenstvami spojenymi s vykonom prace,

pricom sam o sebe nesmie nijak zvySovat riziko zranenia

- Vyhovovat’ vSeobecne zaviaznym pravnym predpisom a zdravotnickym normam

- Musi byt’ zdravotne nezavadny

Zodpovedny pracovnik ddsledne eviduje nakipené, uskladneni a vydané ochranné pracovné
prostriedky, pricom pre kazdého zamestnanca, ktorému nalezia ochranné pracovné prostriedky a
evidencia vedie osobitne. Pri vydavani osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov zhotovitel’ dba
na ucel vydanych prostriedkov, povahu vykonavanych prac a individudlne faktory spojené so
zdravotnym stavom zamestnanca. Ochranné pracovné prostriedky sa udrZiavaju &isté s dorazom na

zachovanie funkénych ochrannych vlastnosti pracovného prostriedku.

Zodpovedny pracovnik, ktory vedie evidenciu OPP dohliada na plynutie doby Zivotnosti

vydanych pracovnych prostriedkov, pricom pri opakovane vydanych ochrannych pracovnych
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prostriedkoch sa doba Zivotnosti primerane skracuje s prihliadnutim a ucel a stav ochranného

pracovného prostriedku.

Zhotovitel’ prehlasuje, ze pri vydavani ochrannych pracovnych prostriedkov bude postupovat’

nad ramec jeho povinnosti stanovenych zakonom.

F. PLAN LIKVIDACIE A ZHODNOTENIA ODPADU

BILANCIA ODPADOV

Bilancia odpadov vzniknutych realizaciou projektu zniZzenia energetickej naro&nosti
Jjestvujucej budovy telocviéne so zaradenim podl'a kataléogu odpadov podla prilohy €. 1 Vyhlasky
MZP SR ¢&. 284/2001 Z. z. z 11. jina 2001:

Druhy a mnozstva odpadov

Cislo 17 09 04 INazov odpadu Kategoéria
ZmieSany odpad zo stavieb a Ostatny odpad
demol4cii

1. NAKLADANIE S ODPADMI
Mnozstvo vyprodukovanych stavebnych odpadov s velkou pravdepodobnost'ou nepresiahnu

sithrnné mnoZstvo 200 ton za rok a stavebnikovi nevznikne povinnost’ zhodnotenia v zmysle zakona.

S odpadom, ktory vznikne, bude zhotovitel’ nakladat’ alebo inak s nim zaobchadzat’ v sulade
so zdkonom ¢. 223/2001 Z. z. v zneni neskorSich predpisov tak, aby chranit’ zdravie I'udi a Zivotné
prostredie.

V zdujme ochrany Zivotného prostredia bude reSpektovat’ d’alsie zakony, najma:
Zakon €. 478/2002 Z. z. o ovzdusi
Zakon €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny

Zakon €. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotnictve

Vozidla zhotovitel'a budil v plnom rozsahu reSpektovat’ podmienky vyplyvajiice zo zakona §.

v

395/1998 Z. z., ktorym sa meni a dopliia zakon & 135/1991 Zb. o pozemnych komunikéciich
(zabezpecenie ¢innosti verejnych priestranstiev). Pri €innostiach, pri ktorych moézu vznikat' prasné

emisie v zariadeniach, v ktorych sa uskladiuji alebo prepravuji (kontajner, resp. korby vozidiel)
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budu pouZité technicky dostupné prostriedky na obmedzenie pra$nych emisii. Zhotovitel’ zabezpeti,
aby nasadené stroje a strojné zariadenia neznecistovali
a nezniZovali kvalitu pozemnych véd a vodnych zdrojov a v plnom rozsahu reSpektovali zakon &.

364/2004 Z. z. o vodach v zneni neskorSich predpisov.

2. ODVOZ ODPADU

Odvoz odpadu zhotovitel’ zabezpe&i kontajnerovymi vozidlami o objeme 6 - 12 m’. Odpad
bude odvezeny spracovatel'ovi odpadov na d’alSie spracovanie odpadu. VyuzZitie a likvidaciu odpadu
v kategorii O - ostatny, zabezpeci zhotovitel. V pripade, ak sa vyskytne odpad v kategoérii N -

nebezpecny, jeho likvidaciu zabezpeci zhotovitel’ (pripadne opravnena osoba).

3. SEPARACIA A ZHODNOTENIE ODPADU

Spracovatel’ odpadov vykona triedenie odpadu na svojom zbernom dvore, kde vytriedi
prevazni vicSinu odpadu. Z poévodného odpadu tak vznikne niekolko vyuZitelnych zloZiek, z
ktorych budu ziskané druhotné suroviny (kovy, plasty, sklo, od¢lenenie elektro odpadu a pripadnych
nepredvidanych nebezpecnych odpadov) a len zvy$ny zostatkovy odpad sa vyvezie na skladku, &im
sa nemalou mierou podiel'ame na ochrane zivotného prostredia.

Spracovatel’ odpadov mé spracované vlastné smernice a postupy:

- Opatrenia pre pripad havarie (havarijny plan pre nakladanie s NO),

- Identifikac¢né listy nebezpecnych odpadov,

- Prevadzkovy poriadok zariadenia na zber odpadov,

- Prevéadzkovy poriadok zariadenia na zhodnocovanie odpadov (N a O),

- Technologicky reglement zariadenia,

- Prevadzkovy dennik zariadenia. _

Technologicky proces zhodnocovania odpadov sliZi na ich maximélne zhodnotenie/vyuzitie,
umoziiuje ich kontrolu a zabezpecuje ochranu Zivotného prostredia a je vedeny tak, ay nemohlo déjst’
k neziaducim vplyvom na Zivotné prostredie, ako aj poskodzovaniu hmotného majetku. Uprava a
zhodnocovanie odpadov, ako aj nakladanie s nimi je spresnené zakonom ¢&. 223/2001 Z. z., zo dia 1.
méja 2001 o odpadoch a najmi vyhlaskou MZP SR ¢&. 283/2001 Z. z. zo diia 11. juna 2001 o vykonani
niektorych ustanoveni zdkona o odpadoch. Spracovatel’ odpadov sa plne riadi tymito zdkonmi.

Obzvlast velky doraz kladie spracovatel odpadov na spractvanie a likvidaciu pevného
nebezpecného odpadu Skodlivého pre ludské zdravie a Zivotné prostredie, vratane oxida&nych,

toxickych, karcinogénnych a ostatnych materialov.
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Niektoré Casti rozvadzacov a svietidiel su povazované za vyradené elektrické a elektronické
zariadenia - elektro odpad. S tymito nebezpeénymi odpadmi spracovatel’ zaobchadza podl'a zakona &.
223/2001 Z. z. o odpadoch.

V Michalovciach 15. MAJ 2000

Konatel spoloénosti

T
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